研究进度：核心研究与正式实验完成，进入论文及毕业交付阶段

已完成 ✓

可信模型

统一物理、时延与可行性评价口径

已完成 ✓

IEA-CAP

跨 UAV 邻域与全网接受准则

已完成 ✓

DD-MCAA

解析最小需求与最大基数准入

已完成 ✓

实验与证据工程

正式实验门禁、canonical v1 与论文图表

进行中

论文定稿

学校模板适配、文字校核与定稿

进行中

毕业答辩

答辩材料整合与演练

257 项自动化测试

50 个未见种子

7/7 正式实验门禁

canonical v1

八章论文内容稿

17 页中期 PPT